



MPSVR SR - Fond sociálneho rozvoja

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Podpora sociálnej inklúzie v okrese Brezno
Kód ITMS	27120130260
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno
Operačný program	2710003 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os	Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie	2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK
Kód výzvy	OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	07/2010 - 12/2010

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Brezno	Brezno	Nálepкова	1190/7
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ Áno	☒ Nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ Áno ☒ Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ Áno ☒ Nie
Marginalizované rómske komunity	☒ Áno ☐ Nie
Rovnosť príležitostí	☒ Áno ☐ Nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	02/2010		Realizácia aktivít sa ešte nezačala
Ukončenie realizácie aktivít projektu	11/2011		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	81 840,00	19 802,47	24,20

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity						
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie		02/2010		02/2010	11/2011	prebieha
Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť		02/2010		02/2010	11/2011	prebieha
Riadenie projektu		02/2010		02/2010	11/2011	prebieha
5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	71 510,00	15 797,10	5 996,24	4 728,21	22,09	8,39
Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	760,00	427,51	234,76	0,00	56,25	30,89
Riadenie projektu	9 570,00	3 577,86	950,86	934,16	37,39	9,94
Spolu	81 840,00	19 802,47	7 181,86	5 662,37	24,20	8,78

6. Vecná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
			Plánovaný stav	Skutočný stav		
Hlavné aktivity						
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	10	10	100,00	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúladovanie pracovného života	počet	1	1	100,00	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu	počet	200	120	60,00	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	100	87	87,00	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet osôb vyškolených v projekte	počet	50	0	0,00	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	1	0	0,00	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	počet	1	1	100,00	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít	počet	1	1	100,00	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie	počet	1	0	0,00	

7. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	10	10	100,00
Výsledok	Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúladovanie pracovného života	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu	počet	0	200	120	60,00

Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	100	87	87,00
Výsledok	Počet osôb vyškolených v projekte	počet	0	50	0	0,00
Výsledok	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít	počet	1	1	1	100,00
Výsledok	Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie	počet	1	1	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	10	10	100,00
Výsledok	Počet programov ďalšieho vzdelávania pre osoby podieľajúce sa na sociálnej inklúzii osôb z MRK	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet vytvorených lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytvorených za účelom rozvoja marginalizovaných komunít	počet	1	1	1	100,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúladovanie pracovného života	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	100	87	87,00
Výsledok	Počet projektov venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít	počet	0	1	1	100,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie	Realizácia hlavnej aktivity v sledovanom období bola v súlade s plánovaným časovým, obsahovým a finančným plánom.
Podporné aktivity	
Publicita a informovanosť	Publicita a informovanosť bola plnená v súlade s plánovaným časovým, obsahovým a finančným plánom.
Riadenie projektu	Riadenie projektu bolo realizované v súlade s plánovaným harmonogramom

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest	2,0
Počet udržiavaných pracovných miest	0,0

12. Publicita projektu

Informácia o projekte vo vydanom Informačnom spravodaji PSI Brezno 2010/ 01 - 500 ks
Prezentácia projektu v rámci stánku na aktivite Mesta Brezno "Podajme si ruky"
Prezentácia projektu v rámci samostatného stánku na aktivite "Regionálny deň tvorivých činností"
Vytlačenie 50 ks plagátov "Regionálny deň tvorivých činností"
Vytlačenie pozvánok (100 ks) "Regionálny deň tvorivých činností"
Článok "Regionálny deň tvorivých činností" Breznianske Echo 22.10.2010
Článok "Regionálny deň tvorivých činností" Horehronie 26.10.2010
Informácia "Regionálny deň tvorivých činností" Baločan november 2010
Prezentácia predmety pre účastníkov Regionálneho dňa tvorivých činností" 525 ks
Prezentácia projektu na stretnutí zástupcov ÚSVRK a PSI BB kraja 15.10.2010
Aktualizované informácie a priebežná propagácia na web stránke projektu www.psibrezno.webnode.sk

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
Pracovné stretnutie projektového tímu	26.01.2011	10.00 - 12.00	Brezno, Školská 5	Igor Pašmík	6
Pracovné stretnutie projektového tímu	22.02.2011	13.00-15.00	Brezno, Školská 5	Igor Pašmík	6
Pracovné stretnutie projektového tímu	22.03.2011	10.00 - 12.00	Brezno, Školská 5	Igor Pašmík	6
Vzdelávanie miestnych samospráv	24. -25.02.2011	9.00 - 18.00	Závadka nad Hronom	Michaela Heretová	25
Výjazdový seminár	03. -04.05.2011	9.00 - 18.00	upresňuje sa	Michaela Heretová	25
Pracovný seminár pre lídrov komunit	15.2.2011	9.00 - 13.00	Čierny Balog, KC	Monika Budovcová	10
Pracovný seminár pre lídrov komunit	7.6.2011	9.00 - 13.00	Podbrezová	Monika Budovcová	10

15. Doplňujúce informácie	

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie					
	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2010				0,00
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2011	16 000,00	21 000,00		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Spravodaj PSI Brezno 1/2010
2.	Breznianske ECHO 22.10.2010 - kópia článku
3.	Horehronie 6.10.2010 - kópia článku
4.	Baločan november 2010 - kópia
5.	Plagát "regionálny deň tvorivých činností" - zmenšená kópia
6.	Pozvánka "Regionálny deň tvorivých činností"
7.	Fotodokumentácia z prezentácií
8.	Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón: